УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «ЖК «Победа»

_____/Муллахметов Р.Ф./

г.Казань 26 июня 2018 г.

# ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

1 очереди строительства
жилого комплекса по пр. Победы г.Казани

| 2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА | | |
|---|---|---|
| 2.2. | Этапы и сроки строительства Объекта | Начало строительства: 1 квартал 2013 года<br>Окончание строительства:<br>Блок-секции с 33 по 39 – 3 квартал 2018 года.<br>Подземная парковка – 3 квартал 2018 года.<br>Детский сад - 3 квартал 2018 года. |
| 2.14 | Предполагаемый срок получения Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию | Блок-секции с 33 по 39 – 3 квартал 2018 года.<br>Подземная парковка – 3 квартал 2018 года.<br>Детский сад - 3 квартал 2018 года. |